Fase: Een afgebakend deel van een project, met specifieke doelen en activiteiten.  
Mijlpaal: Een belangrijk meetpunt dat de voortgang van een project aangeeft.  
Oplevering / Deliverable: Het voltooien en overdragen van een product, dienst of resultaat binnen het project.  
Contingentie: Een gereserveerde buffer in tijd, geld of middelen om risico’s op te vangen.  
Iteratie: Een herhaalde cyclus in een project om een product of proces te verbeteren.  
Methodiek: Een gestructureerde aanpak om een project effectief te plannen en uit te voeren.  
Resultaat: Het eindproduct, dienst of waarde die een project oplevert.  
Risico: Een mogelijke gebeurtenis die het project negatief kan beïnvloeden.  
Reikwijdte: De vastgestelde doelen, werkzaamheden en deliverables van een project.
Contingentieplan: Beschrijving / strategie om onverwachte risico’s aan te gaan, staan beschreven in dit plan.
Projectplan: Hierin staat het resultaat van het project duidelijk gedefinieerd. 
De duivelsdriehoek: De duivelsdriehoek laat op eenvoudige wijze zien hoe de drie belangrijkste projectvariabelen zich tot elkaar verhouden. De variabelen waarover het gaat zijn tijd, geld en kwaliteit. Het managen van projecten gaat dus om het managen van deze drie variabelen.
Het duivelsvierkant: Is hetzelfde als de duivelsdriehoek maar voegt een extra begrip toe namelijk de opdracht zelf.
Scopecreep: Het uitbreiden van het project tijdens het project.
Doel: De businesscase van een idee of project. (De bedrijfseconomische evaluatie).
Business case: Bevat alle informatie om te beoordelen of een project levensvatbaar en haalbaar is.
Projectcharter: Is het officiële startpunt en vormt het contract tussen alle betrokken partijen zoals de opdrachtgever, het projectteam en sponsors.
Plan van aanpak: Een plan van aanpak, ook bekend als projectplan of project scope statement, beschrijft de voorwaarden waarvan het project wordt uitgevoerd. Dit document komt voor het eerst aan bod in de initiatie van een project en vormt de basis voor de andere projectfasen.
Productscope: Beschrijft de kenmerken en functionaliteiten van het eindproduct.
Projectscope: Beschrijft de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om het product te realiseren.
Product Breakdown Structure: ?
Work Breakdown Structure: Is een grafische weergave, vaak in de vorm van een boomstructuur, die de projectscope in deelcomponenten (project-deliverables) opsplitst.
Product: Is alles wat op de markt kan worden aangeboden om een probleem op te lossen of om een behoefte te bevredigen.
	Levenscyclus van een product:
· Bedacht
· Ontwikkeld
· Geïntroduceerd
· Beheerd op de markt
· Buiten gebruik gesteld (Bij afname van behoefte)
Project: Tijdelijke constructie die wordt uitgevoerd om een uniek product of dienst te creëren.
Productportfolio: Bevat alle producten en diensten die een bedrijf aan de doelmarkt aanbiedt.
S.M.A.R.T.:
· Specific
· Measurable
· Attainable
· Relevant
· Time-bound
Projectplanning: Een projectplanning is een hulpmiddel om de voortgang en de resultaten van een project te bewaken en te sturen.
Project scope statement (PSS): Legt de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever en stakeholders vast.
PERT (Program Evaluation and Review Technique): Hulpmiddel voor de bedrijfsleiding bij de analyse en planning van projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een grafische voorstelling, het netwerk, om de samenhang tussen de verschillende werkzaamheden aan te geven.
